



# PROGRAMME DE FORMATION



## Programme de Formation Gestion et organisation d'un chantier

2JOURS

# Programme de Formation - Gestion et organisation d'un chantier

Le programme est conçu et structuré par **FORMATION**, qui en assure le suivi pédagogique, l'organisation et l'amélioration continue. Les formateurs appliquent la méthodologie définie par **FORMATION**.

Cette formation vise à fournir aux professionnels du bâtiment les compétences essentielles pour organiser efficacement un chantier, en assurant la coordination des équipes, la gestion des ressources et l'optimisation des délais et coûts. Les participants apprendront à planifier les différentes phases des travaux, à anticiper les imprévus et à garantir une exécution fluide et sécurisée des opérations sur site

## OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

**A l'issue de la formation les élèves seront capables de :**

Objectifs de la Formation :

- Planifier efficacement un chantier.
- Coordonner les équipes et gérer les ressources.
- Optimiser les délais et les coûts.

## PUBLIC CONCERNE

Toute personne amenée à travailler sur un chantier de construction, qu'il soit en phase de préparation, d'exécution ou de suivi des travaux.

## PRE-REQUIS

- Aucune compétence spécifique n'est requise pour suivre cette formation.
- Une expérience préalable dans le domaine du bâtiment ou des travaux publics est recommandée, mais non obligatoire.

## DUREE

**2 jours**

## DELAI D'ACCES

Le délai d'accès est de 15 jours.



Accueil des personnes en situation de handicap : Le lieu de formation est entouré d'un réseau de partenaires pour accueillir au mieux les personnes en situation d'handicap.

Formation  
9 bis rue de Magdebourg  
75016 Paris n° SIRET 941  
236 507



# MODALITES

## MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Une salle de cours ainsi qu'un atelier équipé. Cette formation est alternée entre des cours théoriques et de la pratique .

## MOYENS D'EVALUATION

- Étude de cas en groupe sur la planification d'un chantier.
- QCM et validation des acquis en gestion et organisation de chantier.

## MOYENS D'ENCADREMENT

- Référent pédagogique :
- Référent Administratif : Jean Mary Cedric
- Référent Handicap : Jean Mary Cedric

## MOYENS PEDAGOGIQUE

- Études de cas concrets et analyse de chantiers existants.
- Exercices pratiques et simulations de gestion de projet.
- Présentations interactives et retours d'expérience.

# CONTENU

## OUVERTURE DE LA FORMATION

Présentation du stage, des méthodes utilisées et des objectifs à atteindre.  
Présentation de l'apprenant et de ses objectifs

*Jour 1 : La planification dans les chantiers*

## Module 1 : Planification et Organisation d'un Chantier

### Contenu :

- Définition des objectifs et contraintes d'un chantier.
- Élaboration d'un planning de travaux et affectation des ressources.
- Outils et logiciels de gestion de projet en BTP.

## Module 2 : Coordination des Équipes et Communication

### Contenu :

- Rôle et responsabilité de chaque intervenant (chefs de chantier, ouvriers, sous-traitants).
- Gestion des relations entre les différents corps de métier.
- Communication efficace pour éviter les erreurs et retards.

*Jour 2 : Gestion et mise en place des ressources*

## Module 3 : Gestion des Coûts et Optimisation des Ressources

### Contenu :

- Évaluation et contrôle des coûts de chantier.
- Stratégies pour limiter les pertes de matériaux et optimiser l'utilisation des ressources.
- Outils pour assurer un suivi budgétaire précis.

## Module 4 : Sensibilisation aux Risques Environnementaux et Ergonomie

### Contenu :

- Identification des risques et solutions pour minimiser leur impact.
- Plan de gestion des situations d'urgence (intempéries, accidents, retard de livraison).
- Respect des normes de sécurité et des réglementations en vigueur